

**Ежегодный отчет о ходе реализации регионального проекта
«Сохранение уникальных водных объектов»
портфеля проектов «Экология»
(далее – региональный проект, проект)**

Общая информация:

Шифр проекта: 070-П00 от 04.12.2018.

Руководитель проекта: Пикунов С.В. – руководитель Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Заказчик проекта: Максимова Г.В. – заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Куратор проекта: Максимова Г.В. – заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Цель проекта: Сохранение к 2024 году уникальных водных объектов за счет очистки от мусора берегов и прибрежной акватории озер и рек

Сроки реализации проекта: 01.05.2019 – 30.11.2024

Бюджет проекта: Мероприятия проекта реализуются без финансирования.

Информация о ходе реализации проекта в 2020 году:

Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов» реализуется своевременно, в соответствии с утвержденным планом.

В течение 2020 года утвержден 2 запроса на изменение в паспорт регионального проекта, в т.ч. предусматривающие:

- изменение сроков предоставления муниципальными образованиями отчета о планируемых местах проведения мероприятий, предполагаемом количестве участников и проведении информационной кампании в Природнадзор Югры;
- изменение сроков проведения мероприятий проекта в 2020 году;
- изменение участников проекта;
- исключение контрольных точек по предоставлению муниципальными образованиями Отчета о местах проведения мероприятий и количестве участников за период с 01.05.2020 по 05.08.2020, письмо о направлении отчета в Природнадзор Югры;
- исключение контрольных точек по сбору, обобщению информации, формированию отчета от муниципальных образований о местах проведения мероприятий и количестве участников за период с 01.05.2020 по 05.08.2020;
- исключение контрольных точек по подготовке и представлению доклада о ходе реализации проекта и получения общественной оценки за период с 01.05.2020 по 05.08.2020.

Указанные изменения не повлекли за собой изменения результатов регионального проекта и итогового срока его реализации.

В отчетном периоде было запланировано к достижению 2 основных показателя:

- протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов - 248 км;
- количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов - 25 тыс. человек.

Показатели проекта в 2020 году достигнуты в установленные сроки и в полном объеме.

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий.

В рамках исполнения мероприятий регионального проекта в 2020 году:

1. Достигнута контрольная точка «Проведено 149 мероприятий по очистке от бытового мусора и древесного хлама берегов водных объектов в 2020 году» (план/факт 30.10.2020). Подтверждающий документ: Отчет о реализации мероприятий по очистке от бытового мусора и древесного хлама берегов водных объектов в 2020 году.

2. Достигнута контрольная точка «Вовлечены в мероприятия по очистке берегов водных объектов в 2020 году 25 тыс. человек» (план/факт 30.10.2020). Подтверждающий документ: Отчет о фактическом выполнении природоохранных и природовосстановительных мероприятий в 2020 году.

В 2020 году на территориях муниципальных образований автономного округа проведено 255 мероприятие по очистке прибрежной территории водных объектов (171% от планового показателя на 2020 год) с привлечением 27,044 тыс. человек (108 % от планового показателя на 2020 год), протяженность очищенной прибрежной полосы составила 301,8 км (122% от планового показателя на 2020 год).

Финансирование мероприятий проекта не предусмотрено: мероприятия реализуются с привлечением волонтерского движения, покупка расходных материалов (перчатки, мешки для мусора и т.д.) осуществляется в рамках основной деятельности муниципальных образований автономного округа.

Информация о ходе реализации проекта ежеквартально рассматривалась на заседаниях Общественного совета при Службе по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Проект реализуется в плановом режиме. С проблемами, недостатками, рисками в ходе реализации проекта команда проекта не сталкивалась.

Руководитель проекта

« 24 » декабря 2020 года



С.В. Пикунов